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The Electrician on lyhytelokuva, joka toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun ja 
Salfordin yliopiston pilottiprojektina.  
 
Projekti oli kokonaisuudessaan onnistunut, vaikka siihen liittyikin ongelmia. Koulut 
jatkavat yhteistyötä, ja tämän työn tarkoitus onkin kartoittaa mihin suuntaan projektia 
tulisi kehittää, jotta se toimisi tulevaisuudessa sulavammin.  
  
Aineiston materiaali perustuu pääosin projektissa mukana olleiden henkilöiden 
haastatteluihin ja  työryhmäläisille laadittuun kyselyyn. Teoriapohjana on lisäksi 
käytetty alan kirjallisuutta.  
Projekti käydään läpi kronologisesti eritellen sen onnistumiset sekä ongelmakohdat. 
Työn loppupuolella annetaan parannusehdotukset tulevaisuuden toimenpiteiksi ja 
kootaan yhteen projektissa mukana olleiden henkilöiden palaute. Lisäksi kartoitetaan 
yhteistyön mukanaan tuomat hyödyt ja tulevaisuuden mahdollisuudet.  
Työn tärkein toteamus on, että vaikka pilottiprojekti kohtasi vaikeuksia ja vaati paljon 
resursseja, oli se sen arvoinen. Projekti tarjosi paljon uusia mahdollisuuksia sekä 
tekijäkouluilleen että koulujen opiskelijoille.  
Osa Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän osaston projektissa mukana olleista 
opiskelijoista teki The Electricianista opinnäytetyönsä. Tämä on niistä yksi. 
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Abstract: 
 
  
The Electrician is a short film which was made as a cooperative pilot project between 
the Tampere University of Applied Sciences and Salford University. 
 
Despite encountering some problems, the project was successful and the schools are 
planning to continue this cooperation in the future. This thesis surveys in which 
direction the project should develop in order to work more smoothly. 
 
The material is based mainly on interviews of the people who where involved, and a 
theoretical base is also provided from literature in the media field. 
  
This thesis goes through the project chronologically, analyzing successes and 
problems. In the end, suggestions are made how to improve things in the future. It also 
surveys the benefits and facilities offered by the cooperation. 
  
The main statement of the thesis is that even though the project had difficulties and 
required a lot of resources, these were outweighed by its benefits. One important 
aspect was that the project offered a lot of new opportunities to the schools and 
students involved. 
 
This is one of a number of final theses about The Electrician made by students from 
the Tampere University of Applied Sciences School of Art and Media who were 
involved with this project. 
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1 Johdanto 
”The Electrician” oli pilottiprojekti, joka ylitti kaikkien odotukset, mukaan lukien 
omani. Lopputuotos, mustan huumorin siivittämä lyhytelokuva, on se, mikä 
projektista on nyt kaikkien nähtävillä. Projektin taakse kätkeytyy kuitenkin paljon 
sellaista tietoa, joka on yhtä mielenkiintoista ja arvokasta kuin itse elokuva.  
Tuo tieto on säilytetty tähän työhön helpottamaan koulujen välisiä 
yhteistyöprojekteja tulevaisuudessa. Projekti on käyty läpi mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti ja ennen kaikkea totuudenmukaisesti. Pilottiprojektit, 
varsinkaan kansainväliset sellaiset, eivät yleensä ole helppoja, eikä ollut 
tämäkään. Viimeisen kahden vuoden aikana on vuodatettu paljon kyyneleitä ja  
kiroiltu. Rivien välistä huokuu kuitenkin se hyvä yhteishenki, jolla projektia 
tehtiin. 
Tässä työssä äänessä ovat projektin tekijät. Teoriapohjana on lisäksi käytetty 
alan kirjallisuutta.  
Projekti käydään läpi vaihe vaiheelta, jonka jälkeen etsitään kohdat joissa on 
vielä parantamisen varaa. 
Projektin käynnistyessä keväällä 2008 monet tärkeät kysymykset leijuivat 
ilmassa vailla vastausta. Nyt, projektin päätyttyä, noihin kysymyksiin on saatu 
vastaus, mutta tilalle on ilmaantunut uusia. Tämän työn tarkoitus on vastata 
näihin kysymyksiin.  
Mitä tietämättömyyttään tehdyistä virheistä oikeasti opittiin? Kuinka yhteistyön 
rahoitus tulisi hoitaa tulevaisuudessa? Mikä on projektin realistinen koko? Onko 
kaikki kansainvälisen yhteistyön tuomat edut jo hyödynnetty? Ja miten taataan, 
että seuraavakin projekti tulee onnistumaan? 
Elokuvan toisena tuottajana olen ollut mukana projektissa alusta asti ja tunnen 
sen historian. Tästä syystä tärkein ja minulle henkilökohtaisin on viimeinen 
kysymys. 
Miksi projekti kaikista vastoinkäymisistä huolimatta kuitenkin onnistui? 
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2 Tausta 
2.1 Projektin tausta 
Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman (myöhemmin  kyseiseen 
koulutusohjelmaan viitataan lyhenteellä TTVO)  ja Salfordin yliopiston median, 
musiikin ja esiintymisen koulutusohjelman (myöhemmin Salford) välinen yhteistyö 
alkoi melkein kymmenen vuotta sitten kun  koulutusohjelmien silloiset johtajat 
tapasivat konferenssissa Saksassa. He ajattelivat, että olisi mielenkiintoista tarjota 
koulujen opetustarjontaa ristiin, Suomesta Englantiin ja toisin päin. Aluksi Salfordista 
tuli opettaja opettamaan kurssin käsikirjoitusta TTVO:lle  ja TTVO:lta opettajat kävivät 
opettamassa äänisuunnittelua ja ohjaamista Salfordissa.  
Koulujen välillä alkoi myös opiskelijavaihto. Aluksi, noin kuusi vuotta sitten, Salfordin 
opiskelijat tulivat pienissä vaihtoryhmissä Tampereelle joka toinen vuosi. Samoihin 
aikoihin kehitettiin yhteinen maisterin tutkintoon tähtäävä MA- Screenwriting 
koulutusohjelma. Ennen tätä koulutusohjelmaa TTVO ei ollut pystynyt tarjoamaan 
maisterin opintoja.  
 MA- Screenwritingin tavoitteena on hyödyntää molempien koulujen opetustarjontaa  
niin, että osa opetuksesta tapahtuu Suomessa ja osa Englannissa. Koulutusohjelmaan 
valitaan pääsykokeilla media-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon 
suorittaneita opiskelijoita. Ensimmäinen, pelkästään suomalaisista opiskelijoista 
koostunut oppilasryhmä aloitti ohjelmassa vuonna 2007. Vuonna 2008 aloittanut ryhmä 
koostui jo molempien koulujen opiskelijoista. 
Alusta alkaen MA-Screenwritingin tavoitteena oli ollut toteuttaa koulutusohjelmassa 
syntyneitä käsikirjoituksia. Pilottiprojektin käsikirjoitukseksi valikoitui MA-
Screenwriting ohjelmasta Jussi Jokihaaran kirjoittama ”The Electrician”.  
Kaikki kurssin käsikirjoitukset olivat englanninkielisiä, joten elokuvaan tarvittiin 
englanninkielisiä näyttelijöitä. Näin päätettiin, että projektin koko ennakko- ja 
jälkituotanto tehtäisiin Suomessa ja kuvaukset kokonaisuudessaan Englannissa. 
Sopivaksi ajankohdaksi muodostui kevät 2008. 
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2.2 Projektin tavoitteet  
Yksi projektin suurimmista tavoitteista oli lisätä ja kehittää TTVO:n ja Salfordin välistä 
yhteistyötä. Toinen tärkeä tavoite liittyi oppimiseen. Projekti antoi opiskelijoille hienon 
kansainvälisen mahdollisuuden laajentaa opintojaan ja kerryttää opintopisteitä eri 
kursseista, jotka liittyivät projektiin. Tavoitteena oli myös nähdä miten yhteistyöprojekti 
toimisi ja saatujen kokemusten perusteella kehittää yhteistyömallia. 
Projektissa mukana olleiden opiskelijoiden tavoitteet olivat alusta asti suuret, sillä The 
Electrician oli joidenkin TTVO:n opiskelijoiden opintojen lopputyö. Tavoitteena oli 
myös tehdä korkealaatuinen elokuva, joka toimisi tekijöidensä ”käyntikorttina” 
tulevaisuudessa. Yksi suurimmista tavoitteista oli saada kansainvälistä kokemusta ja 
kartuttaa opiskelijoiden kielitaitoa. Englantilaisten opiskelijoiden tavoitteet liittyivät 
suurilta osin itse kuvauksiin, eli teknisten taitojen ja kuvauskäytänteiden oppimiseen.   
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3 Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät 
Tätä työtä varten haastattelin sekä TTVO:n että Salfordin yliopiston projektissa mukana 
olleita opettajia. TTVO:lla pidimme yhdessä projektin ohjaavan opettajan, yliopettajan 
sekä koulutuspäällikön kanssa ideariihen, jossa jokainen sai kirjoittaa ylös omasta 
mielestään projektin kompastuskivet, onnistumiset sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. 
Salfordissa haastattelin yhtä henkilöä, joka vastasi kysymyksiini kollektiivisesti koko 
Salfordin yliopiston puolesta. Näin sain perustiedot  projektin synnystä, sen 
tarkoituksesta ja siitä, miksi projekti alun perin käynnistettiin. Tampereen haastatteluista 
sain paljon tietoa siitä, mihin suuntaan projektia haluttaisiin kehittää.  
Koska itse olin opiskelijana mukana projektissa, hyödynnän tietenkin paljon myös omia 
kokemuksiani varsinkin itse kuvauksiin liittyvistä vaiheista. Työryhmän jäseniltä olen 
kerännyt palautetta koko projektin ajan. Laadin heille myös erillisen kyselyn, jossa he 
vielä jälkeenpäin ruotivat projektiin liittyviä ongelmia ja onnistumisia.  
Taustateoriana hyödynnän kahta teosta: Managing in the Media (Block et al. 2001) sekä 
Onnistunut projekti, projektijohtamisen ja –suunnittelun käsikirja ( Lööw. 2002). 
Keskeiset teoriat ja käsitteet ovat Managing in the media- teoksesta. Keskeisin käsite on 
PPC, eli ”The production project cycle”. Se jakaa projektin eri vaiheisiin, sen 
perusteella mitä missäkin vaiheessa projektia tehdään. Ympyrä nimitys tulee siitä, että 
projektin viimeisen vaiheen jälkeen alkaa taas seuraava projekti alusta. Näin projektien 
kiertokulku muodostaa ympyrän. Tuotannon projektiympyrään kuuluu neljä erillistä 
osa-aluetta. Ensimmäisenä on alullepano, joka sisältää alkuperäisen ideoinnin ja 
arvioinnin idean toimivuudesta. Toisena on ennakkotuotanto, jossa on kaksi vaihetta: 
määrittely ja suunnittelu. Kolmas osa on tuotanto, jossa projekti tehdään sekä 
jälkituotanto. Viimeisenä on valmistuminen, johon kuuluvat markkinointi, levitys ja 
projektin päättäminen. 
The Electrician- projekti sopii vaiheidensa mukaan kronologisesti juuri tuohon 
kaavioon. Seuraavassa luvussa käyn koko projektin läpi vaihe vaiheelta tukeutuen 
haastattelumateriaaliin, omiin kokemuksiini sekä edellä mainitun kirjan teoriapohjaan. 
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4 Projektin vaiheet  
4.1 Alullepano 
4.1.1 Alkuperäinen ideointi 
Projekti alkaa aina jostain ideasta. ”Sen takana täytyy olla konsepti, edellytys, joku 
inspiraation muoto, joka käynnistää tarpeen projektille” (Block et al. 2001, 315.) Se voi 
yhtä hyvin olla yksittäisen henkilön oivallus, levittäjältä saatu kilpailutus 
tuotantoyhtiöiden välillä tai tiettyjen ihmisten tai tahojen halu tehdä yhdessä projekti.  
The Electrician- projektin alkuperäinen ideointi alkoi useita vuosia sitten koulujen 
edustajien ideasta tehdä yhteistyötä. Idea tarkentui muutama vuosi sitten, kun projektin 
konkreettista ajankohtaa alettiin suunnitella. Projektin alkuperäisessä ideointivaiheessa 
elokuvan opiskelijatyöryhmä ei siis ollut vielä millään tasolla mukana hankkeessa. 
Suunnittelu keskittyi näiden kahden koulun johtotason ja opettajien keskinäiseen 
ideointiin.  
4.1.2 Arviointi idean toimivuudesta 
Managing in the media- kirjan (Block et al. 2001) mukaan projektin 
alullepanovaiheessa idea tulee määritellä ja projektin elinvoimaisuus arvioida. Tämän 
vaiheen tavoite on projektiin sitoutuminen ja projektin perustan luominen. 
Ennen opiskelijoiden mukaantuloa projekti piti toteuttaa paljon pienemmässä 
mittakaavassa kuin se lopulta toteutettiin. Tässä vaiheessa ei siis vielä tiedetty, että 
projektin suhteen olisi ollut hyvä tehdä enemmän asioita jo ideointivaiheessa.  
The Electrician eroaa muista TTVO:n projekteista suurelta osin siinä, että työryhmälle 
annettiin valmis käsikirjoitus, josta tehdä elokuva. Lopullisen valinnan 
käsikirjoituksesta teki TTVO:n käsikirjoitusta opettava lehtori. Hän myös toimi läpi 
projektin ohjaavana opettajana.   
Koko työryhmä innostui heti valitusta käsikirjoituksesta. Opiskelijat tosin pitivät 
käsikirjoitusta haasteellisena useiden kuvauspaikkojen takia. Mitä enemmän 
kuvauspaikkoja on, sitä enemmän kuvaukset yleensä vaativat aikaa, koska siirtymien 
takia kaikki puretaan ja taas rakennetaan uudestaan. Myös kuvauspaikkojen etsiminen 
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vie aikaa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä käsikirjoitukseen, koska se oli tarpeeksi 
haastava ja aihe uusi ja erilainen. Tuotannon massiivisuus paljastui vasta myöhemmässä 
vaiheessa. 
Odotukset olivat paljon pienemmät. En suoraan sanoen osannut odottaa, että 
projektista tulisi näin iso ja mahtava. Sen osasin kyllä heti sanoa, että yksin en 
lähde tuottamaan ja se oli hyvä päätös. (Kysely, tuottaja) 
4.2 Ennakkotuotanto 
4.2.1 Määrittely  
Määrittelyvaiheen tarkoitus on kartoittaa  projektin laajuus, kulut ja työnjako, eli  se 
kuka tai ketkä projektin oikeasti vievät loppuun. Tässä vaiheessa on todella tärkeää 
sopia pelisäännöt ennakkotuotannossa ja itse tuotannossa mukana olevien henkilöiden 
sekä tuotantoyhtiön välillä. Managing in the Media (Block et al. 2001) määritteleekin 
seitsemän kohtaa, jotka tulee selvittää tässä vaiheessa: ”Syy miksi projektia tehdään, 
kohdeyleisö, miksi projektille on tarve, jonkinlainen idea projektin sitoumuksista ja 
seurauksista, tarkempi suunnittelu, hahmotelma aikataulusta ja resurssien seuraus” 
(Block et al. 2001, 331.) Yleensä työryhmä kasataan tässä vaiheessa, mutta viimeistään 
suunnitteluvaiheen alussa. The Electricianissa määrittelyvaihe käynnistyi helmikuussa 
2008, kun ensimmäiset opiskelijat valittiin mukaan projektiin Tampereella.   
4.2.1.1 Rahoitus 
Aluksi koko projekti oli tarkoitus toteuttaa paljon pienempänä. Käsikirjoitus asetti 
projektille raamit ja lopputyönään elokuvaa tekevien opiskelijoiden kunnianhimo kasvoi 
ennakkotöiden edetessä. Elokuvasta haluttiin tehdä mahdollisimman laadukas ja 
tekijöidensä todellinen taidonnäyte. Budjetti paisui ennakkolaskelmien edetessä ja 
jossain vaiheessa koko hanke oli kaatua omaan mahdottomuuteensa. Salfordin yliopisto 
oli jo isona konsernina tehnyt omat budjettilaskelmansa, eikä heiltä löytynyt rahoitusta. 
TTVO:n alusta asti mukana hankkeessa ollut yliopettaja sai kuitenkin projektin 
rahoituksen järjestettyä viime hetkillä.  
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Suurin osa projektin rahoituksesta tuli Tampereen ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat 
saivat projektia varten myös lyhyen vaihdon Erasmus-apurahaa. The Electrician oli 
kokonaisuudessaan kallein Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotettu lyhytelokuva.   
4.2.1.2 Kulujen jakautuminen ja sopimukset 
Elokuvan oikeuksista alettiin keskustella ja kiistellä vasta kun elokuvaa jo kuvattiin. 
Salfordin yliopiston ei haluttu saavan tasavertaisia oikeuksia elokuvaan, sillä 
Tampereen ammattikorkeakoulu maksoi suurimman osan tuotantokustannuksista. 
Projekti oli yhteistuotanto, mutta rahoituksen suhteen  se ei ollut tasavertainen.  
 I think that the other thing is again clearly because you guys put most of the 
money you guys have most of the ownership. (Haastattelu,  lehtori) 
Työnjako ja tuotantotapa tulee sopia etukäteen. Yhteistuottajuus edellyttää 
yhteisvastuullisuutta. (Haastattelu, koulutuspäällikkö) 
Halvimmalla mahdollisella tavalla nämä on pakko tehdä, koska kv. yhteistyö on 
niin kallista. (Haastattelu, koulutuspäällikkö) 
Koska Salfordin yliopisto on iso organisaatio, siellä budjettia koskevat päätökset 
tehdään vuotta aiemmin. Vuoden 2007 - 2008 budjettiin liittyvät päätökset oli tehty jo 
vuonna 2006. Salfordilla ei siis projektin käynnistyessä ollut enää yhtään ylimääräisiä 
varoja. Toisin kuin Tampereen ammattikorkeakoululla ei Salfordin yliopistolla ole 
joustavuutta näissä asioissa. Salfordin yliopiston lehtori kuitenkin toteaa haastattelussa, 
että ei näe mitään syytä siihen, miksi projektin kulut eivät voisi jakautua tasaisemmin 
tulevaisuudessa. 
4.2.1.3 Projektin aikataulu 
Opiskelijat valittiin projektiin opettajien yhteisellä päätöksellä helmi-maaliskuussa 2008 
ja ennakkotuotanto pyörähti käyntiin saman tien. Aikaa ennakkosuunnittelulle 
Suomessa ei jäänyt kuin reilu kuukausi, sillä suomalainen työryhmä lähti Englantiin jo 
huhtikuussa. Suomalaiset opiskelijat olivat Salfordissa yhteensä melkein kaksi 
kuukautta. Kuvaukset oli ajoitettu tuon ajan kahdelle viimeiselle viikolle. 
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Työryhmän palattua Suomeen kesäkuun alussa alkoivat jälkityöt, jotka saatiin 
päätökseen vasta maaliskuussa 2009, jolloin The Electrician sai ensi-iltansa  Tampere 
Film Festivaaleilla.  
Kokonaisuudessaan projekti kesti reilun vuoden. Lopullisen päätöksen projekti 
kuitenkin sai vasta huhtikuussa 2009, kun työryhmä ja projektissa olleet koulun 
edustajat TTVO:lta matkustivat Salfordiin pitämään päätös- sekä kiitosjuhlan 
projektissa mukana olleille henkilöille. Paikalla oli työryhmän lisäksi koulujen 
edustajia, yhteistyökumppaneita sekä tietenkin elokuvan näyttelijät. 
4.2.1.4 Työryhmän kokoaminen 
Opettajat valitsivat ja kasasivat työryhmän, sekä Suomessa että Englannissa.  
TTVO:lta projektiin etsittiin hyvin opinnoissaan edenneitä kolmannen vuosikurssin 
opiskelijoita. Opiskelijat suorittivat samaan aikaan elokuvailmaisuun liittyvää kurssia, 
joka linkkiytyi helposti tähän projektiin. Opiskelijoita mukaan valittiin kymmenen ja he 
muodostivat projektin ydintyöryhmän. Aluksi projektiin ei ollut tarkoitus ottaa mukaan 
kuin yksi tuottaja, mutta kukaan ei halunnut lähteä projektiin ilman toisen tuottajan 
tukea. Tämä oli loistava päätös, sillä kaksi tuottajaa oli projektin laajuuden paljastuttua 
välttämätöntä. 
Lopulta Englantiin lähtevään työryhmään valittiin kaksi tuottajaa, ohjaaja, 
apulaisohjaaja, kuvaaja, kamera-assistentti, valaisija, kaksi äänimiestä sekä leikkaaja, 
joka paikan päällä auttoi muissa tehtävissä. 
 Ekan kerran projektista taisin kuulla jollain oppitunilla koulussa. Aluksi tuli 
tieto, että tällaista ollaan lähdössä tekemään. Käsiksestä ei ole vielä tietoa, mutta 
se tulee sieltä MA in Screenwriting- kurssilta. Haluttiin, että halukkaat ohjaajat ja 
muu työryhmä ilmoittautuu. Piti sitoutua siihen, että tästä tulee lopputyö. (Kysely, 
ohjaaja) 
Myöhemmin projektin jälkituotantovaiheessa Suomessa työryhmä kasvoi vielä melkein 
kymmenellä hengellä. Jälkityöryhmän opiskelijat kasasivat itse. 
Salford niin ikään etsi  opiskelijoidensa joukosta kymmenen toisen vuosikurssin 
opiskelijaa, joiden opintoihin tuona vuonna kuului videoprojektin toteuttamiseen liittyvä 
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kurssi. Myös Salfordissa opettajat valitsivat työryhmän koulumenestyksen ja 
arvosanojen perusteella.  
I heard it from university on notice board. When picking our roles our teacher 
had to pick who would be best at each role, by looking at previous grades and 
experience, if more than two people wanted the same role. (Kysely, 
videoassistentti)   
Opiskelijoiden lisäksi Salfordista  projektin tueksi tulivat vanhemman vuosikurssin 
opiskelija, joka toimi tuotantokoordinaattorina, sekä tätä projektia varten palkattu osa-
aikainen tuntiopettaja. Tämä osa-aikainen opettaja toimi Salfordin ohjaavana opettajana. 
Salfordin opiskelijoilla ei ollut mahdollisuutta tehdä lopputyötään tästä projektista. 
I wish that I had more time to spend on the project as I was also completing my 
final degree work at the same time.  I wish it had been my final project.  (Kysely, 
tuotantokoordinaattori) 
Suomessa opiskelijat saivat itse valita mihin rooliin halusivat, Salfordissa päätöksen 
tekivät opettajat. Tämä muodostui myöhemmin ongelmaksi, kun paljastui, että 
esimerkiksi ääniassistentti ei ollut yhtään kiinnostunut äänestä. Kaikki opiskelijat 
lähtivät mukaan projektiin innolla, mutta hiukan epävarmoina siitä mitä oli tulossa. 
Kun tuli soitto, että pääsen tähän ohjaamaan, ei tarvinnut yhtään miettiä vaan 
sanoin heti, että joo, loistavaa! Sitten kun asiaa ehti vähän miettiä, pelotti 
tietenkin ihan hurjasti lähteä. Tuntui ihan hypyltä jyrkänteen reunalta 
tuntemattomaan. Asiat jotka mun mielessä olivat päällimmäisinä: lähden 
ohjaamaan vieraalla kielellä vieraaseen kulttuuriin, miten saan sanomani perille 
ja miten ymmärrän uutta kulttuuria tarpeeksi hyvin, ettei lopputuloksesta tule 
kansainvälisellä mittakaavalla jotenkin hassu. Myös se oli aika jännä juttu, että 
olin nuorena naisena lähdössä ohjaamaan tarinaa, joka kertoo keski-ikäisestä 
miehestä joka menettää kaiken. Ei siis mitenkään minun oman elämän 
kokemuksista voinut lähteä tähän ammentamaan. (Kysely, ohjaaja) 
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4.2.1.5 Työryhmän alkuvaikeudet 
Työryhmän suurin ongelma oli alusta asti epäselvä roolijako. Kaikki Salfordin 
opiskelijat eivät tienneet, mitä heidän työnkuvaansa kuului. Salfordissa opiskelijat 
keskittyvät enemmän sisältöön ja näyttelemiseen, joten heidän käytännön osaamisensa 
kuvauskaluston ja tekniikan kanssa on alemmalla tasolla kuin TTVO:n opiskelijoilla. 
Näin ollen Tampereelta tullut työryhmä koulutti omat assistenttinsa. Tämä oli 
opettavaista sekä opetettaville että opiskelijoille, jotka opettivat nyt omaa osaamistaan 
eteenpäin.  
Vaikkakin ensimmäiset päivät tuntuivat siltä, ettei tällä valoryhmällä tulla  
saamaan mitään ajallaan valmiiksi, valoassistenttien oma-aloitteisuus ja  
oppimiskyky löivät minut viikossa ällikällä. Kuvausten loppupuolella pystyin  
antamaan heille vastuullisia tehtäviä ilman huolenhäivää. Opin itse  
projektin aikana paljon seuraamalla kahden uuden innokkaan valomiehen  
työntekoa ja voin suositella tätä toimintatapaa tulevaisuuttakin ajatellen. 
(Haastattelu, valaisija)  
Koulujen opiskelijat olivat tottuneet tekemään projekteja eri mittakaavoissa. Myös tämä 
seikka aiheutti ongelmia. Esimerkiksi englantilaiset työryhmäläiset eivät ymmärtäneet 
erillisen puvustajan ja lavastajan tarvetta ennen kuin ennakkotuotanto käynnistyi 
Englannissa. 
Toinen ongelma, melkein koko ennakkotuotannon ajan oli työnjako TTVO:n ja 
Salfordin tuotantotiimien välillä. TTVO:n tuottajat olivat vastuussa elokuvasta ja 
kaikesta siihen liittyvästä. Aluksi Salfordin tätä projektia varten palkattu ohjaava 
opettaja otti vetovastuun myös tuotantoon liittyvistä asioista ja palaverien vetämisestä. 
Näin hän hämmensi opiskelijoita puuttumalla tuotannollisiin asioihin, joista ei 
kuitenkaan tiennyt kaikkea. Tuottajien toimesta vastuualueet kuitenkin selvitettiin ja 
ohjaava opettaja siirtyi opettajan rooliin taaemmalle. Ohjaava opettaja ja 
tuotantokoordinaattori eivät olleet koko ajan tuotannon apuna, mutta tarvittaessa 
käytettävissä. Ongelmana kuitenkin oli, että ohjaavalla opettajalla ei ollut tarpeeksi 
toimintavaltuuksia Salfordin yliopistossa. 
Ohjaava opettaja ja tuotantokoordinaattori olivat työryhmästä ainoat henkilöt, joiden 
kanssa suomalaiset tuottajat olivat yhteydessä ennen saapumistaan Englantiin.  
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4.2.1.6 Työryhmän ohjaus ja koulujen vastuuhenkilöt 
Tässä vaiheessa ei projektin laajuudesta, työnjaosta ja kulujen jakautumisesta ollut 
kenelläkään selkeää käsitystä.  
Koulu olisi voinut minusta tunnustaa, että hekään eivät tiedä paljoa. Näin olisin 
ehkä itsenäisemmin hakenut tietoa. (Kysely, tuottaja) 
TTVO:n opiskelijoiden ohjaus oli tässä vaiheessa hiukan hakoteillä. Ei ollut yhtä 
selkeää vastuuhenkilöä, jonka puoleen kääntyä. Projektin rekrytointitilaisuudessa oli 
mukana monta opettajaa. Tuotannon opettaja oli mukana alussa, sillä projekti liittyi 
kurssiin jota hän opetti. Hän siirtyi kuitenkin nopeasti taka-alalle. Projektin ohjaava 
opettaja auttoi elokuvan sisältöön liittyvissä asioissa, koulun yliopettaja taas Salfordiin 
ja rahoituksen hakemiseen liittyvissä ongelmissa, kuvauksen lehtori auttoi paljon 
kalustoon liittyvissä asioissa ja matkan valmisteluissa, raha-asioita hoidettiin toisen 
yliopettajan sekä toimistosihteerin kanssa. Materiaalivaraston henkilökunta auttoi 
vakuutusasioissa ja av-kioskin henkilökunta taas kalustoon liittyvissä ongelmissa.  
Salfordissa projektista vastuussa oli alusta alkaen yksi henkilö. Hän ei kuitenkaan ollut 
millään tavalla tekemisissä projektin opiskelijoiden kanssa vaan hänen ja opiskelijoiden 
välillä projektin ajan toimi projektin Salfordin ohjaava opettaja.  
Suurin ero TTVO:n ja Salfordin yliopiston välillä on koko. Salfordin yliopistossa on yli 
2000 opiskelijaa ja byrokratia sekä hierarkia on kulttuurisistakin syistä aivan erilainen 
kuin TTVO:lla. Salfordin vastuuhenkilönä toiminut lehtori vastasi projektista monelle 
eri taholle. 
I was a kind of conveyor. I tried to get all of areas people who needed to be doing 
it doing it.  (Haastattelu, lehtori) 
Tämän projektin kanssa samaan aikaan Salfordin yliopistossa oli menossa myös muita 
projekteja, joita koordinoi yksi, tästä projektista täysin ulkopuolinen henkilö. Salfordin 
The Electrician- projektissa mukana ollut lehtori oli tekemisissä tähän projektiin 
liittyvissä asioissa myös muita projekteja koordinoivan henkilön kanssa. Samalla  
lehtori oli yhteydessä opettajaan, joka oli vastuussa projektin englantilaisen työryhmän 
opiskelijoiden koulutusohjelmasta sekä heidän osastonsa johtajaan.  
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Englannissa olon aikana suomalaiset opiskelijat tapasivat Salfordin yliopistosta 
ainoastaan ohjaavan opettaja sekä kansainvälisten asioiden koordinaattorin. Tämä tuntui 
suomalaisista kummalliselta, sillä he olivat tottuneet siihen, että voivat Suomessa 
kävellä suoraan opettajanhuoneeseen, jos tarvitsevat apua. 
Ennen varsinaisten kuvausten alkamista suomalaiset opiskelijat olisivat toivoneet 
muutaman päivän lyhyttä ennakkomatkaa Salfordiin. Tuo ajatus kaatui rahaan sekä 
aikatauluihin. Opiskelijat olisivat toivoneet enemmän tutustumismahdollisuuksia ennen 
Englantiin lähtöä. 
Ennakkotuotanto tarvitsee lisää aikaa. Erityisesti sellainen ennakkotuotanto, 
jossa eri maiden edes osan ryhmän jäsenet ovat puheväleissä jo ennen matkalle 
lähtöä. Näin voidaan hoitaa moni asia valmiiksi vieraassa maassa. (Kysely, 
tuottaja) 
Ryhmille olisi ehdottomasti pitänyt antaa hieman enemmän aikaa tutustua. 
Erityisesti opiskelijakontakti ennen matkalle lähtöä olisi ollut elintärkeä, jotta 
yhteisistä pelisäännöistä olisi voitu sopia jo ennen tapaamista.(Kysely, tuottaja) 
4.2.2 Suunnittelu 
”Suunnitteluvaiheessa luodaan pohja koko tuotannolle. Tässä vaiheessa määritellään 
tarkemmin koko projektin aikataulu ja sen vaatimat resurssit. Samalla kartoitetaan mitä 
työtä on tehtävä missäkin vaiheessa ja päätetään alustava kalusto.” (Block et al. 2001, 
316.) Tämä vaihe on todella tärkeä projektin onnistumisen kannalta, sillä jos 
ennakkosuunnittelua ei ole tehty huolella se todennäköisesti kostautuu myöhemmässä 
vaiheessa tuotantoa. 
4.2.2.1 Alustava aikataulu 
Kuvauksille oli laadittu alustava aikataulu. Suunnitelmissa oli kuvata kaksi viimeistä 
viikkoa Englannissa olon aikana, eli toukokuun viimeiset viikot. Näin 
ennakkovalmisteluille Englannissa jäi mahdollisimman paljon aikaa. Kuvauksille ei 
tässä vaiheessa pystytty laatimaan tarkempia aikatauluja  kuvauspaikkojen ja 
näyttelijöiden puuttuessa. Projektille laadittiin myös alustava kokonaisaikataulu. 
Aikataulu ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa jälkitöiden osalta.  
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4.2.2.2 Kuvauskalusto 
Ennakkotuotannossa  projektin suurimmaksi kuluksi paljastui kuvauskalusto. Salfordilla 
ei ollut omaa kuvauskalustoa, ja koko kaluston vuokraaminen pariksi viikoksi 
Englannista olisi tullut aivan liian kalliiksi. Tekijät kuitenkin halusivat päästä 
työskentelemään laadukkailla välineillä, eikä ajatus muutamasta lampusta ja 
videokamerasta saanut kannatusta. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, joka äkkiseltään  
kuulostaa hurjalta. Tampereen ammattikorkeakoulun kuvauskalusto ajettiin pakettiauton 
kyydissä Salfordiin. Mukaan lähti myös koulun HD-kamera, jolla elokuva kuvattiin. 
Projektia varten Tampereelta vuokrattiin iso kalustopakettiauto koko työryhmän 
Englannissa olon ajaksi. Kuvaaja ja valaisija ajoivat auton Englantiin Ruotsin ja Norjan 
läpi ja muu työryhmä matkusti lentokoneella. Toinen tuottaja ja ohjaaja ajoivat auton 
kuvausten jälkeen takaisin Suomeen. 
Tämä ratkaisu tuli vakuutuksineen, laivamatkoineen, pakettiauton vuokrineen ja 
polttoaineineen halvemmaksi kuin koko kaluston vuokraus Englannista. Englannista 
vuokrattiin vain muutaman lamppu sekä kameraan filttereitä, jotka olivat unohtuneet 
Suomeen.  
Kalustopakettiautoon Suomesta pakattiin myös Tyrvään ammattiopistolla teetetty  
sähkötuoli. Muuta rekvisiittaa ei Suomesta otettu mukaan vaan se kerättiin vasta 
Englannissa. Englantiin tarvittiin myös paljon adaptereita, sillä suomalaiset 
sähkölaitteet eivät suoraan käy paikallisiin pistokkeisiin. Kalustoa varten tarvittiin 
virallinen todistus rajanylityksiä varten siitä, että kalusto tuodaan takaisin Suomeen.  
4.2.2.3 Matkajärjestelyt 
Toinen tuottaja hoiti kalustoon ja toinen työryhmän matkoihin liittyvät asiat. 
Majoitukseen liittyvät järjestelyt hoiti kokonaisuudessaan Salfordin ohjaava opettaja. 
Työryhmä majoittui koko Englannissa olo ajaksi Salfordin yliopiston kampukselle. Se 
oli halvin ja helpoin vaihtoehto. Tampereen ammattikorkeakoulu kuitenkin maksoi 
majoituksesta. Budjetista suurin osa hupeni työryhmän matkoihin ja majoituksiin. 
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4.2.2.4 Käsikirjoitus ja markkinointi 
Suunnitteluvaiheessa alkoivat myös elokuvan sisältöön liittyvät ennakkotyöt. Ohjaaja 
työsti käsikirjoitusta ja se myös purettiin osiin sen mukaan, mitä rekvisiittaa, lokaatioita, 
näyttelijöitä ja avustajia  toteuttamiseen tarvittin. Ohjaaja ja kuvaaja laativat elokuvasta  
”mood boardin” eli tunnelmakartan eri kuvista ja väreistä. Näin oli helpompi 
demonstroida, mitä elokuvan visuaaliselta ilmeeltä haettiin.  
Jonkinlaisia suunnitelmia elokuvan äänisuunnittelusta tehtiin, mutta esimerkiksi 
säveltäjä tuli mukaan projektiin vasta työryhmän palattua takaisin Suomeen. 
Valmista kuvalistaa tai valaisusuunnitelmaa oli mahdoton tehdä, sillä kuvauspaikkoja ei 
vielä ollut. Englantiin lähetettiin kuvia siitä minkä tyylisiä kuvauspaikkoja, näyttelijöitä 
ja lavasteita elokuva kaipasi. Tässä vaiheessa tapahtui kuitenkin kommunikaatiokatkos, 
sillä työryhmän saapuessa Englantiin mitään ei oltu etsitty valmiiksi. 
Esituotanto Suomessa oli mun osalta ehkä aika hapuilevaa, koska ei ollut täyttä 
varmuutta lähdöstä aika pitkään aikaan ja mulla ja kuvaajalla oli aikamoisia 
vaikeuksia hahmottaa, minkälaista paikanpäällä tulee olemaan. (Kysely, ohjaaja) 
Elokuvalle yritettiin hakea erilaisia apurahoja ilman tulosta.  
Ennakkotuotannon aikana elokuvaa päästiin markkinoimaan YLE:lle TTVO:lla 
järjestetyssä markkinointitilaisuudessa. YLE kiinnostui elokuvasta jo tuossa vaiheessa 
pelkän käsikirjoituksen perusteella, mikä helpotti elokuvan myyntiä YLE:lle sen 
valmistuttua.  
4.2.3 Ennakkotuotanto Englannissa 
 Minusta tuntuu, että koulu vähän heitti meidät susilaumalle pilottiprojektina. 
Etukäteen ei saatu juuri mitään tietoa Englannin meiningistä. Aika paljon siellä 
opittiin sellaista käytännöistä, joista jonkun olisi suonut kertoneen jo etukäteen. 
(Kysely, ohjaaja) 
 I think we could have had more support before the project in communicating to 
us exactly what our roles would be and giving us a change to learn about them in 
advance.(Kysely, kuvaussihteeri) 
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Suurin osa työryhmäläisistä ja kaikki johtorooleissa olleet henkilöt kokivat, että aikaa 
ennakkotuotannolle Englannissa oli varattu liian vähän.  
Esituotantoaika kaksi ja puoli viikkoa paikan päällä oli kyllä liian tiukka.--- 
Kuvaukset taisivat kestää kaksi viikkoa, mun mielestä ihan ok aika 14 
minuuttiselle leffalle. (Kysely, ohjaaja) 
I personally think there was a little too much time set aside for film and not 
enough for pre-production. (Kysely, tuotantokoordinaattori) 
I feel the time frame in which we had to develop the project was more then enough 
time to do everything that was needed. (Kysely, tuotantoassistentti) 
 
4.2.3.1 Työryhmä 
Työryhmä tuli alusta asti hyvin toimeen keskenään. Englantilaiset olivat yllättyneitä 
siitä, kuinka hyvää englantia kaikki suomalaiset puhuivat. Kieli ei missään vaiheessa 
projektia muodostunut ongelmaksi.  
The project made me realize it was easer than I thought it would be working with 
people whose first language is not English. -- There were no problems working 
with an international crew. There was no real language barriers as all the Fins 
spoke superb English. (Kysely, videoassistentti) 
Palaverien alussa järjestettiin englantilaisten toimesta tutustumisleikkejä, jotka alun 
kankeuden jälkeen kohottivat työryhmän ryhmähenkeä ja auttoivat työryhmää oikeasti 
tutustumaan toisiinsa. Osa englantilaisista työryhmäläisistä myös asui samalla 
kampuksella kuin suomalaiset, joten yhteyttä pidettiin myös vapaa-ajalla.  
Suomalainen työryhmä oli hitsaantunut yhteen projektin alusta asti. Jo tässä vaiheessa 
oltiin tekemässä ”meidän elokuvaa”. Suomalaiset asuivat yhdessä samassa talossa koko 
Englannissa olon ajan. Toisaalta toisista työryhmäläisistä oli tukea ja turvaa, mutta 
miinuksena oli, että projektia ei päässyt pakoon  ja töitä tehtiin välillä kellon ympäri. 
Työryhmäläisten kesken ei syntynyt yhtäkään suurta konfliktia koko Englannissa olon 
aikana.  
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Tässä vaiheessa myös selvisi, että kaikki projektin runnerit eivät edes omistaneet 
ajokorttia saati autoa. Heille ”runner” tarkoittaa kirjaimellisesti ihmistä, joka juoksee 
paikasta toiseen. Tämä oli ongelma läpi kuvausten. Englannin vakuutuslainsäädännön 
mukaan vain auton omistaja voi ajaa sitä. Näin ollen se ainut runneri, jolla oli ajokortti 
ei voinut ajaa koska hänellä ei ollut omaa autoa.  
Salfordin opiskelijat olivat tottuneet tekemään projektinsa paljon pienemmässä 
mittakaavassa.  Vasta tässä vaiheessa he alkoivat ymmärtää, että projekti tarvitsi 
erillisen lavastajan, puvustajan ja maskeeraajan. Alun perin runnereiksi nimetyt henkilöt 
ottivat vastuulleen puvustuksen ja lavastuksen. Maskeeraajan etsimisessä tuli kiire. 
Lopulta maskeeraaja ei edes kerinnyt tulla kuvauspaikalle, kun hänet jo erotettiin 
huonon asenteen takia. Näin kuvaussihteeri, toinen tuottaja ja tuotantoassistentti tai 
kuka ikinä ehtikin hoiti maskeeraajan tehtävän kuvauksissa. 
 Mukavan lisähaasteen valaisijana toimimiseen ulkomailla toi kaksi käyttööni  
annettua paikallista "valomiestä", joiden kokemustaso oli sanalla sanoen  
riittämätön tuotannon asettamiin vaatimuksiin nähden. Näin  
esivalmisteluajasta iso osa uhrattiin heidän kouluttamiseensa aina  
perusasioista alkaen.-- Emme niinkään käyneet valon estetiikkaan tai  
erilaisten valotilanteiden luomistapoihin liittyviä asioita lävitse vaan  
keskityimme koulutuksessa lähinnä tekniikkaan, työtapohin  
ja -turvallisuuteen. (Valaisija) 
Kun kaikki alkoivat löytää oman roolinsa ja paikkansa työryhmässä ja kun rooleja oli 
harjoiteltu tarpeeksi, pidettiin kuvausten kenraaliharjoitukset. Työryhmä kuvasi yhden 
päivän aikana itse kirjoittamansa hulvattoman käsikirjoituksen pohjalta lyhytelokuvan 
”Spring of the Pussies”. Tuon päivän aikana kaikki pääsivät näkemään, kuinka 
työryhmän tulisi toimia yhteen ja millainen kuvaustilanne oikeasti on. Lisäksi kaikki 
työryhmäläiset pääsivät kertaamaan omaa osaamistaan käytännössä ennen The 
Electricianin kuvausten alkamista. Kenraalikuvaukset olivat loistava idea sekä 
ryhmähengen että harjoittelun kannalta. Englantilainen työryhmä oppi 
kuvaushierarkian, joka suomalaisilla oli  paljon tiukempi kuin heillä.  
Main thing I learnt is the hierarchy of a professional film set.(Kysely, 
videoassistentti) 
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4.2.3.2 Tuotannolliset järjestelyt  
Salfordin yliopisto antoi työryhmälle käyttöön yhden luokkahuoneen koko projektin 
ajaksi. Lisäksi projekti sai alemmasta kerroksesta käyttöönsä yhden huoneen kaluston 
säilytystilaksi. Salfordin kirjaston tietokoneita sai käyttää vapaasti, mutta tulostaminen 
oli maksullista. Maksullinen kopiointi onnistui erillisessä kopiointihuoneessa, jonne ei 
päässyt ilman erillistä pyyntöä. 
Opiskelijat eivät saaneet avaimia Salfordin yliopiston tiloihin ja joutuivat aina 
pyytämään vahtimestaria avaamaan ovet. Samasta syystä opiskelijat eivät päässeet 
sisään koulurakennukseen muuta kuin vahtimestareiden työaikana.  
Salfordin yliopistolla on pieni puku- ja rekvisiittavarasto, josta projekti lainasi omiin 
tarpeisiinsa. Rekvisiittaa haalittiin lisäksi opiskelijoiden kodeista, 
rekvisiittavuokraamoista ja erilaisilta yrityksiltä. Englannissa ei ole samanlaista 
sponsorikäytäntöä kuin Suomessa, joten mitään ei saatu ilmaiseksi. 
Kuvausten ajaksi vuokrattiin pakettiauto lavasteiden, rekvisiitan ja puvustuksen 
kuljetukseen. Ongelmana oli, että autolle pystyi määräämään vain yhden kuskin, joka 
sitä vuokra-aikana ajoi. Vielä suurempi ongelma oli, että kuskin tuli olla yli 25- vuotias. 
Työryhmästä kriteerin täyttivät toinen tuottaja, kuvaaja ja valaisija sekä englantilainen 
ääniassistentti, joka ajoi jo toista autoa. Näin ollen toinen tuottaja oli ainut henkilö, joka  
kameran käydessä pystyi irtautumaan kuvauksista. Pakettiauto vuokrattiin sieltä mistä 
sen halvimmalla sai. Salfordin yliopistolla on alennussopimus autovuokrafirman kanssa, 
mutta tässä tuotannossa siitä ei ollut apua.  
4.2.3.3 Kuvauspaikat ja casting 
Kuvauspaikkojen etsintä aloitettiin heti ensimmäisinä päivinä. Työ oli hidasta 
kuvauslupien takia. Englannissa kuvauslupabyrokratia vie aikaa ellei käytä apunaan sitä 
varten olevia toimistoja. Julkisilla paikoilla kuvaamista varten pitää kaupungilta ostaa 
erilliset kuvausluvat. 
Englannissa täytyy ottaa huomioon turvallisuus lokaatioden valinnassa. Kaikilla 
köyhimmillä alueilla ei ole turvallista kuvata, ellei palkkaa turvamiehiä valvomaan 
kalustoa ja varsinkin työryhmän turvallisuutta. 
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Elokuvassa oli yhteensä yksitoista lokaatiota ja niiden löytäminen tuotti vaikeuksia. 
Päälokaatioksi tarvittiin omakotitalo. Sopivaa taloa ei löytynyt ennakkotuotannon 
aikana ja lopulta toinen tuottaja etsi päälokaatiota vielä sillä välin kun kuvaukset olivat 
jo käynnissä. Ongelmia aiheutti myös Salfordin yliopisto, jonka tiloihin oli melkein 
mahdotonta päästä kuvaamaan monimutkaisen lupabyrokratian ja 
turvallisuusmääräysten takia.  
Salfordissa järjestettiin massiivinen ja ammattimainen casting eli elokuvan 
näyttelijöiden valintatilaisuus. Internettiin laitettujen ilmoituksien perusteella paikalle 
saapui paljon ammattinäyttelijöitä. Casting tehtiin kahden päivän aikana.  
Näyttelijöiden valinnan jälkeen alkoivat ohjaajan johdolla näyttelijöiden harjoitukset.  
4.3 Tuotanto 
” Jos suunnitteluvaihe on hoidettu onnistuneesti, projektin pitäisi olla tilanteessa, jossa  
koko projektin laajuus tiedetään, budjetti on julkistettu, sopimukset käsitelty, 
tuotantotiimi ja työryhmä on palkattu, avainnäyttelijät ovat kiinnitetty, käsikirjoitus on 
valmis, tekniset strategiat ja prosessit ovat paikoillaan ja yhteistyökumppanit ovat 
varmistuneet. Projekti on nyt valmis menemään eteenpäin.” (Block et al. 2001,345. ) 
4.3.1 Kuvaukset 
Tämä projekti ei ennakkotuotannon jälkeen ollut vielä läheskään niin valmis siirtymään 
tuotantovaiheeseen kuin sen olisi pitänyt olla. Kuvausten alkaessa osa kuvauspaikoista 
puuttui eikä aikataulua ollut kuin ensimmäiselle kuvauspäivälle. 
4.3.1.1 Aikataulu 
Aika, tai lähinnä sen puute, oli suurin ongelma kuvausten ajan. Kuvauspäivät venyivät 
kaksitoistatuntisiksi ja kahden viikon kuvausten aikana työryhmällä oli vain yksi 
vapaapäivä. Suomalainen työryhmä kuvasi myös tuona päivänä. 
Yksi parhaista kuvausmuistoista on se kun kuvasimme päivän pelkällä 
suomiporukalla. Kaikki auttoivat toisiaan ja työskentelivät saumattomasti yhteen. 
Ilmapiiri kuvauspaikalla oli rento, mutta keskittynyt. Setissä oli ihanan hiljaista. 
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Tuolloin tajusin kuinka ammattitaitoisia oikeasti olemme. Kaikki pystyivät 
hetkellisesti paikkaamaan ketä vain työryhmästä, jos tarve vaati. (Tuottaja) 
Iltaisin katseltiin kuvattua materiaalia. Aika usein myös… [leikkaajan] 
raakaleikkaamia kohtauksia. (Kysely, ohjaaja) 
 Joka ilta purettiin… [tuottajan] kanssa päivän tapahtumia niin tuotannolliselta, 
ohjaukselliselta kuin ryhmän toimivuudenkin kannalta. Tämä oli todella tärkeä 
juttu, että pystyttiin puhumaan suoraan ja purkamaan painavat asiat ja 
ratkomaan ongelmia. (Kysely, ohjaaja) 
Jotkut englantilaiset työryhmäläiset antoivat kyselyssä palautetta liian pitkistä 
kuvauspäivistä. He kokivat, että työmäärä oli liian suuri opintopisteisiin nähden. 
Englantilaiset eivät olleet tottuneet yhtä intensiiviseen työskentelyyn kuin suomalaiset 
ja lisäksi osa kävi projektin aikana osa-aika töissä.  
Aikataulu oli todella tiukka näyttelijöille, eikä siinä ollut varaa yhdellekään 
varapäivälle. Näyttelijän sairastuminen tai rankkasadepäivä olisi saattanut muodostua 
suureksi ongelmaksi. Aikataulu vaikutti myös turvallisuuteen, sillä työryhmäläiset 
ajoivat isoja autoja väsyneinä ja vielä vasemmanpuoleista liikennettä,mihin he eivät 
olleet tottuneet. Aikataulusta johtuen kuvauksissa jouduttiin tekemään paljon isoja 
ratkaisuja nopeasti. 
 Aika paljon tuli eteen tilanteita, joissa jotain suunniteltua asiaa ei vain pystytä 
toteuttamaan. Silloin otettiin kymmenisen minuuttia miettimisaikaa ja valittiin 
toinen ratkaisu.(Kysely, ohjaaja) 
Toisaalta paineen alla työskentely kasvatti työryhmäläisten stressinsietokykyä. Kaikki 
tilanteet hoidettiin ammattimaisesti ja nopeasti. Kukaan ei valittanut ja kaikki luottivat 
päätöksistä kulloinkin vastuussa olleen ihmisen arvostelu- ja päätöksentekokykyyn.  
4.3.1.2 Työryhmän toiminta 
Kuvaushierarkiassa olleet erot tulivat tutuiksi jo harjoituskuvauksissa, eivätkä ne 
aiheuttaneet ongelmia myöhemmin.  
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Kuvauspaikoilla joissain tilanteissa suomalaiset työryhmäläiset turvautuivat liian 
helposti suomenkieleen. Oli sovittu, että ohjaaja, kuvaaja ja valaisija voivat keskenään 
kommunikoida suomeksi, koska se nopeuttaa ja helpottaa heidän työskentelyään.  
Meidän olisi pitänyt kuvaustilanteissa puhua enemmän englantia työryhmälle. 
Ihan varmasti siellä oli orpo olo tyyppien kuunnella kun me pohditaan suomeksi. 
Olisivat myös oppineet enemmän. (Kysely, ohjaaja) 
Suomalaisilla ei ollut kuvausten aikana tarpeeksi aikaa tukea ja opastaa englantilaisia 
opiskelijoita heidän rooleissaan. 
I was unhappy because I believed that I was doing everything I needed to and 
wasn't told that i wasn't I would have liked to be told and given a reasonable 
change to correct my mistakes and do the job right. (Kysely, kuvaussihteeri) 
Tuottajat olivat jakaneet työnsä niin, että toinen vastasi näyttelijöistä ja toinen 
kuvauspaikoista. Kuvausten ajan kuvauspaikoista vastannut tuottaja vastasi kaikesta 
kuvauksiin liittyvästä ja toinen tuottaja huolehti suuremmista linjoista taustalla, kuten 
esimerkiksi budjetista. Rahaliikenteestä huolehtiminen oli koko projektin ajan toisen 
tuottajan vastuulla. Toinen tuottaja taas huolehti enemmän työryhmän sisäisestä 
viestinnästä ja logistiikasta. Kyselyn perusteella molemmat tuottajat kokivat työnjaon 
toimivaksi. 
4.3.1.3 Erot kuvauskäytänteissä ja turvallisuusmääräykset 
Lupien hakeminen Englannissa kestää paljon kauemmin kuin Suomessa ja luvat 
maksavat enemmän. Lainsäädäntö on erilainen ja se kannattaa ottaa huomioon 
esimerkiksi autojen kanssa.  
Englannissa ei saa voimavirtaa juuri mistään ja englantilaiset ohikulkijat eroavat paljon 
suomalaisista. 
 Englannissa kun ihmiset näkevät kuvauspaikan he alkavat huutaa, huitoa ja 
häiritä mahdollisimman paljon kai halutessaan kuvaan. Suomalaisethan 
kääntyvät pois ja ovat mahdollisimman hiljaa juuri päin vastaisesta syystä. 
(Tuottaja) 
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Englantilaiset ovat todella tarkkoja turvallisuusmääräyksistään. Jokaista kuvauspaikkaa 
varten tulee täyttää erillinen riskien kartoitus paperi (kts. liite 3. Risk Assasment), jota 
ilman kuvauspaikkalupaa ei yleensä myönnetä. Paperissa tulee kartoittaa 
kuvauspaikkaan liittyvät mahdolliset riskit ja niiden ehkäisytapa. Maan 
sähköturvallisuusmääräykset ovat todella tarkat ja hätäuloskäytävien siisteydestä 
huolehditaan tarkemmin kuin Suomessa. 
Only in a sense that your guys idea of health and safety is different from our ideas 
of health and safety. (Haastattelu, lehtori) 
Seuraava tapahtuma toimii hyvänä esimerkkinä health and safety rikkomuksesta. 
Työryhmän pienempi yksikkö (ohjaaja, kuvaaja, kamera-assistentti, valaisija) olivat 
kuvaamassa kuvituskuvaa Salfordin yliopiston käytävillä. Koulun vahtimestari tuli ja 
repi kyselemättä kaikki sähkölaitteet irti seinistä. Koulun edustaja oli todella tuohtunut, 
koska osa laitteista oli keskellä käytävää eivätkä ne olleet englantilaisia. Jokainen laite 
käskettiin testauttaa  erikseen Englannissa ennen kuin niitä voi käyttää Salfordin 
yliopiston tiloissa. Tämä olisi tarkoittanut koko kaluston testauttamista ja se olisi tullut 
todella kalliiksi. Englannissa ja Suomessa pätevät samat direktiivit sähkölaitteiden 
suhteen, joten suomalaisia laitteita ei tarvitse erikseen testauttaa Englannissa. 
4.3.1.4 Työryhmän ohjaus 
Kuvausten aikana työryhmä ei saanut juurikaan ohjausta kummaltakaan koululta. 
Salfordin ohjaava opettaja oli ainoa ihminen, joka oli työryhmäläisten tukena ja koko 
ajan tavoitettavissa. Varsinkin tuottajille, alun erimielisyyksistä huolimatta, hän oli 
korvaamaton apu. TTVO:n ohjaava opettaja kävi Salfordissa myös pariin otteeseen, 
mutta hän auttoi lähinnä elokuvan sisältöön liittyvissä asioissa. Kyselystä ilmenee, että 
opiskelijat kokivat jääneensä hiukan heitteille. 
I think our school could have been more supportive of the project, such as when 
we were filming in the corridors etc. I also think our project co-ordinates should 
have joined us on more shoots. (Kysely, videoassistentti) 
I think the director and producers did an excellent job, but I think we needed a 
teacher from our school with us more to offer us more help. (Kysely, 
videoassistentti) 
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I find the school in general (considering they teach film) rather resistant to our 
efforts. (Kysely, tuotantokoordinaattori) 
Tuntui, ettei siellä oltu osattu ollenkaan varautua siihen vaatimustasoon mikä 
meidän opiskelijoillamme ja heidän valmiuksillaan on. (Haastattelu, lehtori) 
Salfordin kanssa keskusteltiin liian vähän henkilöstötasolla kuvausprojektista 
ennen kuvauksia. Osittain ongelma lienee siinä, ettei Salfordin yhteyshenkilöllä 
ollut virallista statusta Salfordissakaan. Mutta tässä suhteessa olisin varmaan 
voinut olla minäkin aktiivisempi yhdessä muiden meidän opettajien kanssa.” 
(Haastattelu, koulutuspäällikkö) 
Koulun projektikäytännöissä on ollut parantamiseen varaa ja siinä, miten ohjaus 
saadaan systemaattiseksi. (Haastattelu, koulutuspäällikkö) 
Toisaalta jotkut opiskelijat kokivat asian aivan toisin. 
I feel for my job that the university did help as much as they could have done.  
There were a lot of obstacles in the way and they didn’t make it any easier for us.  
I feel I got a lot of support from project co-ordinates, he guided me because I had 
never done that role before. (Kysely, tuotantoassistentti) 
Salfordin yliopiston edustajat myöntävät, että byrokratian takia he eivät olleet tietoisia 
mitä kuvausaikana tapahtui. 
I was too high above the proses to get a real good sense of that. (Haastattelu, 
lehtori) 
 No opiskelijat ottivat vastuun jutusta kiitettävästi. (Haastattelu, lehtori) 
4.3.2 Jälkituotanto  
 Jälkituotantoon meillä tais mennä sit kaikkinensa melkein vuosi. Johtunee hyvin 
pitkälle siitä, että mie olin Helsingissä töissä ja te molemmat päätuottajat lähitte 
vaihtoon. Saatiin kuitenkin valmiiksi. Olisi niin hyvä jos jälkituotantoa voitaisiin 
tehdä täysipäiväisesti ja tiiviissä ajassa. Ehkä silloin ei homma leviäisi käsiin niin 
pahasti.  (Kysely, ohjaaja)  
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Projektin tuottajat vetäytyivät  projektista jälkitöiden ajaksi ja palasivat takaisin 
projektin pariin vasta sen valmistumisvaiheessa. Jälkitöiden ajan projektin vetovastuu 
oli erillisellä jälkityötuottajalla. Jälkitöiden aikana työryhmä kasvoi leikkausassitentilla, 
making-off leikkaajalla, säveltäjällä, graafikolla, DVD-koostajalla, nettisivujen tekijällä 
ja kääntäjällä. Kaikki uudet opiskelijat haalittiin mukaan projektiin vasta työryhmän 
Suomeen palattua kesäkuun alkussa. Aikataulu alkoi venyä jo jälkityövaiheen 
alkumetreillä. 
Yksi suuri ongelma oli se, että ohjaaja asui eri paikkakunnalla, eikä täten ollut 
käytettävissä tarpeeksi usein. Projektin jälkitöille ei oltu laadittu tarpeeksi tarkkaa 
suunnitelmaa ja aikataulua. 
4.4 Valmistuminen 
”Tuotantoprojektin valmistumisvaihe jaetaan kolmeen eri osaan: jakeluun, levitykseen 
ja lopetukseen. Tämä ei ole yksinkertaisen mediaprojektimallin jälkituotantovaihe. 
Kaikki mediaan liittyvät asiat, kuten leikkaus ja äänen käsittely ovat valmistuneet jo 
tähän mennessä” (Block et al. 2001, 254.) 
Managing in the media (Block et al. 2001) kirjan tuotantoympyrän mukaan 
valmistumisvaihe sisältää kolme eri kohtaa. Nämä ovat markkinointi, levitys ja 
projektin päättäminen. 
The Electricianin kunnollista markkinointisuunnitelmaa alettiin tehdä vasta projektin 
jälkityövaiheessa. Elokuvalle tehtiin juliste ja DVD, joka sisältää extramateriaalia. 
Lisäksi elokuvalle tehtiin internetsivut (www.electrician.fi). 
The Electrician myytiin Suomessa YLE:lle. Lisäksi se on saanut kansainvälistä 
huomiota elokuvafestivaaleilla ympäri mailman.  
Levityksen suhteen suurin ongelma oli se, että koko prosessi  kaatui tuottajien niskaan. 
Heillä ei yksinkertaisesti ollut aikaa hoitaa tuota työtä tarpeeksi hyvin. Elokuvan 
festivaalilevitys jatkuu yhä joulukuussa 2009, vaikka projekti sai virallisen päätösensä 
puoli vuotta sitten, keväällä 2009.  
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Jälkitöiden venyessä projektin lopetus viivästyi suunnitellusta. Virallisen lopetuksen 
projekti sai huhtikuussa 2009 Salfordissa pidetyssä lopputilaisuudessa. Tuo tilaisuus oli 
todella hyödyllinen kaikkien osapuolten mielestä. 
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5 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 
Tässä luvussa eritellään projektin suurimmat ongelmat ja listataan parannusehdotukset. 
Tulosten tutkiskelun teoriapohjana käytetään Monica Lööwin kirjaa ”Onnistunut 
projekti- Projektijohtamisen ja suunnittelun käsikirja” , Tietosanoma 2002. 
5.1 Ongelmakohtien paikallistaminen  
Lööw listaa kirjassaan projektin menestystekijät: 
” Projektityön selkeä jäsennys, mieluiten kokopäivätoiminen projektipäällikkö, 
ymmärrettävä toimeksianto, innostuneet työntekijät, kaikille yhteiset tavoitteet, selvästi 
ilmaistut odotukset, roolit ja työnjako, osallistujien arvojen huomioonottaminen, hyvä 
suunnittelu; oikeat asiat oikealla tavalla, tavoitteiden jakaminen välitavoitteiksi / 
etapeiksi, tavoitteiden muokkaus, jos on tarvetta, jatkuva tiedottaminen ja 
perehdyttäminen, laadukkaat päätöksenteon pohjatiedot ja tulosten ja välitavoitteiden 
seuranta” (Lööw, 2002, 19.) 
Tässä projektissa suurimmiksi ongelmiksi tuosta listasta muodostuivat kolme asiaa. 
Roolit ja työnjako on ensimmäinen. Sekä opiskelijoilla, että projektissa mukana olleilla 
koulujen edustajilla ei ollut tarpeeksi selkeää käsitystä omasta tai muiden rooleista, eikä 
niiden vastuualueista tai tehtävistä. 
Seuraava kohta on hyvä suunnittelu; oikeat asiat oikealla tavalla. Tässä projektissa 
suunnittelun ongelmana oli koko projektin ajan liian tiukka aikataulu. Ongelmana oli 
myös se, että projektin rahoitukseen ja sopimuksiin liittyvä suunnittelu tehtiin liian 
myöhään.  
Kolmantena asiana on jatkuva tiedottaminen ja perehdyttäminen. Ensinnäkään tiedotus 
kansainvälisen työryhmän sisällä ei toiminut alussa tarpeeksi hyvin. Ongelmia oli myös 
koulujen välisessä viestinnässä ja tiedottamisessa. Työryhmä olisi kaivannut läpi 
projektin kouluilta enemmän perehdytystä projektiin liittyvistä asioista ja osa 
opiskelijoista ihan konkreettista opetusta kuvaustilanteessa. 
Lööw listaa kirjassaan projektien onnistumiseen liittyviä ansoja. Näistä tämän projektin 
ansoiksi meinasivat muodostua ” 1. puutteellinen suunnittelu, -- 3. projekti on liian 
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sekava, 4. projekti etenee ilman, että ohjausryhmä tarkistaa eteneekö se suunnitelmien 
mukaan,-- 9. projektit ovat liian isoja” (Lööw, 2002, 19.) Ongelmista huolimatta 
projekti kuitenkin onnistui. Tulevaisuudessa nuo ansat täytyy kuitenkin yrittää välttää. 
5.2 Ehdotukset tulevaisuuden toimenpiteiksi 
5.2.1 Alullepano 
Tulevaisuudessa koulujen tulee keskenään neuvotella projektin arvioitu budjetti, 
rahoituksen jakautuminen ja sopimukset lopputuotoksen oikeuksista ennen projektin 
aloittamista. Opiskelijat valitaan mukaan projektiin ja projekti käynnistetään vasta kun  
nuo asiat ovat selvillä.  
Käsikirjoituksen valinnassa pitää vielä tarkemmin kiinnittää huomiota siihen mitä se 
vaatii tuotannolliselta kannalta. Esimerkiksi mikä on lokaatioiden määrä, 
erikoistehosteiden määrä, onko massiivisia ryhmäkohtauksia, eläimiä, lapsinäyttelijöitä 
ja niin edelleen. Tavoite on, että käsikirjoitus on haastava, mutta kuitenkin kunnialla 
toteutettavissa. Lisäksi kuvauskalustoon tulee kiinnittää huomiota. Sen tulee olla 
ammattitasoa, mutta kuitenkin realistisessa mittakaavassa. Kyse on kuitenkin 
opiskelijatuotannosta ja tärkeintä on keskittyä elokuvan sisältöön. 
Valitun käsikirjoituksen pohjalta voi jo ideointivaiheessa tehdä jonkinasteista 
riskikartoitusta siitä mitä kaikkia riskejä projektin eri vaiheisiin liittyy.  Tässä vaiheessa 
on suotavaa tehdä projektin alustava markkinointi- ja levityssuunnitelma. Näin on  
selvää mitkä ovat tuotantoyhtiön tavoitteet lopputuotoksen suhteen. Tämä helpottaa 
paljon projektin myöhemmissä vaiheissa. Samalla laaditaan alustava aikataulu koko 
projektille. 
Ideointivaiheeseen on hyvä ottaa mukaan jo ainakin projektin tuottaja ja ohjaaja. Näin 
he saavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsityksen siitä kuinka suuria resursseja 
projektin toteuttaminen tulee vaatimaan.  
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5.2.2 Ennakkotuotanto 
Ennakkotuotannon tärkein asia on, että ohjaavat opettajat tietävät koko ajan missä 
vaiheessa projekti on. He seuraavat, että aikataulut tehdään realistisiksi ja tarvittavat 
suunnitelmat tehdään ennen työryhmän Englantiin lähtöä. 
1. Määrittely 
Työryhmä täytyy kasata mahdollisimman aikaisin. Ryhmän koko tulee sovittaa 
projektin tarpeisiin. Heti alusta asti on syytä tehdä selkeä työn- ja vastuunjako sekä 
hierarkia ihmisten välille. Salfordin yliopistosta voi hyödyntää ylempien vuosikurssien 
osaamista ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä oma opinnäytetyönsä tästä 
projektista. 
Opiskelijoista koostuva työryhmä valitaan niin, että jokainen opiskelija tietää mihin 
rooliin hän on hakemassa. Tarvittaessa kyseisen roolin tehtävät ja vastuu kerrotaan 
erikseen.  
Taiteellisesti vastuussa oleva työryhmä tulee edelleen Suomesta, noin kymmenen 
henkilöä. Salfordin opiskelijoita projektissa on noin viisitoista. Projektiin tulee heti 
alussa nimetä erillinen lavastaja / rekvisitööri sekä puvustaja. Lisäksi englantilainen 
työryhmä kasvaa erillisellä runnerilla, cateringillä, lavastusassistenttilla ja 
maskeeraajalla. 
Tuotannon työnjako uudistetaan niin, että Salfordin yliopiston opiskelijoista tulee myös 
yksi vastuullinen tuottaja, joka ottaa vastuun sopimuksiin, lupiin ja autoihin liittyvissä 
asioissa Englannissa. Näin suomalaisilla tuottajilla on päävastuu ennakko- ja 
jälkituotannosta ja englantilaisella tuottajalla taas kuvauksien järjestämiseen liittyvistä 
asioista. Salfordin ohjaava opettaja auttaa englantilaista tuottajaa  myös luomaan suhteet 
Salfordin yliopiston eri tahoihin. Näin englantilainen tuottaja voi hoitaa yhdessä 
Salfordin ohjaavan opettajan kanssa Salfordin yliopistoon liittyvät lupa-asiat. Näin 
kaikki tuottajat tietävät heti oman roolinsa tuotannossa.  
Ennakkotuotanto aloitetaan aikaisemmin ja tehokkaammin. Opiskelijat pitävät heti 
projektin alusta asti tiiviisti yhteyttä ja tekevät ennakkosuunnittelua ja –tuotantoa 
yhdessä jo ennen suomalaisen työryhmän saapumista Englantiin. Näin säästetään paljon 
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aikaa.Ehdotukset kuvauspaikoista ja näyttelijöistä sekä puvustuksesta ja lavastuksesta 
tehdään jo ennen suomalaisen työryhmän saapumista Englantiin.  
Projektin ohjaus- ja vastuukysymykset tulee selvittää kunnolla. Kuka kummassakin 
koulussa on ohjaavana opettajana ja keitä muita henkilöitä projektiin oikeasti liittyy? 
Mitkä ovat heidän työnkuvansa ja vastuualueensa? Kuka tekee päätökset mistäkin 
asiasta?  
Kummastakin yhteistyökoulusta tulee nimetä yksi ohjaava opettaja, joka on mukana, 
apuna ja vastuussa projektin alusta loppuun. Hän myös varmistaa, että oppilaat kokevat 
saavansa tarvittavaa ohjausta. Opettajan tulee myös tarvittaessa saada tarpeeksi 
perehdytystä ja aikaa omaan työhönsä. Tarvittaessa ohjaavat opettajat informoivat 
koulujen johtoa ja muuta henkilökuntaa projektiin liittyvistä asioista. 
Englantilainen tuottaja tekee listan Salfordin projektiin liittyvistä ihmisistä 
yhteystietoineen. Näin tiedetään kuka Salfordin yliopistolla avaa ovet, kuka vastaa 
koulun sähköasioista, kuka pystyy antamaan koulun tiloja projektin käyttöön, kuka 
vastaa koulun kalustosta, kuka vastaa autojen parkkiasioista, kellä on valtuudet käyttää 
kopiokonetta ja niin edelleen. 
Ennakkoon tehdään matka Salfordiin. Ohjaaja, ainakin toinen tuottaja, kuvaaja ja ehkä 
myös valaisija tekevät etukäteen ohjaavan opettajan kanssa muutaman päivän lyhyen 
tutustumismatkan Salfordiin. Tuolloin kierretään ainakin osa kuvauspaikoista ja 
pidetäään casting. Työryhmäläiset tutustuvat ja palaveeraavat jo tulevista asioista. 
Samalla projektin ohjaavat opettajat voivat miettiä minkälaista tukea opiskelijat 
mahdollisesti tarvitsevat. Tämän matkan aikana suomalaiset tuottajat voivat tavata myös 
Salfordin projektiin liittyvät henkilöt.  
Tulevia projekteja ajatellen on hyvä tehdä kartoitus siitä mikä oppilasmäärä on projektin 
ehdoton maksimi, sillä halukkaita mukaan on tulevaisuudessa varmasti enemmän. 
 I don´t know what is going to happen next year if we have a lots and lots of 
people who want to collaperate because they can´t all do it. (Haastattelu, lehtori) 
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2. Suunnittelu 
Salfordin yliopisto neuvottelee sopimuksen kuvauskaluston vuokraamisesta 
englantilaisen vuokrafirman kanssa niin, että kuvauskalustoa ei tarvitse ajaa Suomesta. 
Englantilainen tuottaja hoitaa asiaan liittyvät käytännön järjestelyt ja varaukset. 
Tulevaisuudessa Salfordin yliopisto osallistuu  projektin rahoitukseen esimerkiksi 
maksamalla opiskelijoiden majoituksen Englannissa. Koulun kampuksella 
majoittuminen on joka tapauksessa halvin ja helpoin vaihtoehto.  
Projektille yritetään saada ulkopuolista rahoitusta sponsoritoiminnalla, erilaisilla 
kehittämisapurahoilla ja stipendeillä. Markkinointisuunnitelman avulla elokuvaa 
yritetään myydä tuleville levittäjille. 
Tässä vaiheessa projektin tarkka budjetti on laskettu.  
Käsikirjoitusta hiotaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Alustava 
kuva ja valaisusuunnitelma laaditaan. Ohjaaja käy neuvotteluja elokuvan äänestä 
äänisuunnittelijan ja musiikista säveltäjän kanssa.  
Koko projektin tarkka aikataulu valmistuu. Apuna aikataulun laatimisessa käytetään 
niitä henkilöitä joita aikataulu koskee. Esimerkiksi leikkaaja on mukana tekemässä 
leikkausaikataulua. 
3. Ennakkotuotanto Englannissa 
Ennakkotuotanto käynnistyy Englannissa samaan aikaan kuin Suomessa. Englantilainen 
tuottaja organisoi ennakkotuotantoa Englannissa. 
Koko työryhmän yhteisten palavereiden kulku suunnitellaan etukäteen. Näin kaikki 
tietävät valmiiksi kuka johtaa puhetta missäkin vaiheessa. Kaikki tuottajat laativat 
yhdessä ensimmäisten päivien aikataulun. Tutustumisleikeille ja yhteiselle oleskelulle 
varataan aikaa.  
Heti alussa on hyvä keskustella kulttuurisista eroista. Englantilaisille on esimerkiksi 
hyvä kertoa, että suomalaiset eivät tarkoita olla tylyjä, vaikka kohteliaisuudet välillä 
unohtuvatkin. 
  34 
Englantilaisen työryhmän opettamiselle on varattava tarpeeksi aikaa. Todella tärkeää on 
pitää kuvausten kenraaliharjoitukset, eli varata yksi päivä aikaa siihen, että työryhmä 
kuvaa harjoituselokuvan. Näin kaikilla on varmempi olo lähteä kuvauksiin. 
Näyttelijöiden harjoittamiselle tulee varata tarpeeksi aikaa, sillä vieraalla kielellä 
toimiminen on ohjaajalle haastavaa. 
Tuotannon käyttöön pitää Salfordin yliopistosta antaa tietokoneiden  lisäksi tulostin ja 
kopiokone. Jotenkin  asia tulisi järjestää niin, että Tampereen ammattikorkeakoulu ei 
joudu maksamaan projektin tulostuksista ja kopioinneista Salfordin yliopistossa. 
5.2.3 Tuotanto 
Suurin osa tuotantoon liittyvistä ongelmista johtui siitä, että projektia tehtiin 
ensimmäistä kertaa. Tulevaisuudessa suurimmat sudenkuopat on jo helpompi kiertää. 
1. Kuvaukset 
Kuvausten aikataulu tulee laatia niin, että päivät eivät veny liian pitkiksi. Tämä on 
tärkeä turvallisuuteen liittyvä asia. Englantilaisia on hyvä varoittaa etukäteen 
pidemmistä päivistä kuvausviikolla. Löysemmän aikataulun avulla työryhmäläisillä on 
tarvittaessa enemmän aikaa neuvoa ja opastaa toisiaan kuvaustilanteessa. 
Tulevaisuudessa ennen kuvauksia englantilainen tuottaja tai joku muu asiaan perehtynyt 
pitää työryhmälle erillisen koulutuksen Englannin ”health and safety”- määräyksistä. 
Näin kaikki osaavat noudattaa määräyksiä. Tämä koskee varsinkin tuotantoa ja 
valomiehiä.   
Turvallisuuteen tulee kuvauksissa kiinnittää huomiota. Kalustoa ei jätetä hetkeksikään 
ilman vartiota. Samoin kuvauspaikkojen turvallisuus selvitetään tarkasti.  
Suomalainen ohjaava opettaja tekee tarvittaessa lyhyen matkan Salfordiin kuvausten 
aikana. 
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2. Jälkituotanto 
Tulevaisuudessa jälkityöryhmä valitaan mukaan projektiin jo ennen työryhmän 
Englantiin lähtöä. Heidän kanssaan pidetään ainakin yksi ennakkopalaveri jonka 
pohjalta laaditaan jälkitöille realistinen aikataulu. 
Jälkituotannon edistymistä valvovat sekä tuottajat että ohjaava opettaja. Englantilaista 
työryhmää  pidetään ajan tasalla jälkituotannon edistymisen suhteen. 
Nauhakopioiden määrässä kannattaa ottaa huomioon mahdolliset päällekkäiset 
festivaalilähetykset.  
5.2.4 Valmistuminen  
Kaikki markkinointiin, levitykseen ja valmistumiseen liittyvät asiat on mietitty  
valmiiksi jo ennakkotuotantovaiheessa. 
1. Markkinointi 
Julisteita ja näyttäviä, huolella tehtyjä DVD:tä tehdään paljon, jotta niitä voidaan jakaa 
eri festivaaleille ja mahdollisille levittäjille. 
Markkinoinnissa hyödynnetään ilmaisia kanavia kuten internettiä. 
2. Levitys 
Elokuvan festivaalilähetyksiä varten projektiin rekrytoidaan ainakin yksi opiskelija 
lisää. Näin tuottajien työmäärä ei käy liian suureksi. 
Englantilainen tuottaja hoitaa elokuvan levityksen Englannissa. 
Budjettiin varataan rahaa festivaalien osallistumismaksuihin. 
3. Projektin päättäminen 
Projektin päättämiseen varataan erikseen rahaa, jotta se voidaan hoitaa yhtä tyylikkäästi 
kuin ensimmäisellä kerralla.  
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6 Tulevaisuuden mahdollisuudet  
6.1 Yhteistyökouluille 
Haastatteluista ilmenee, että yhteistyökoulut näkevät projektin kehittämisen varsin 
tärkeänä. Yhteistyöprojektin eduista kouluille mainittiin muun muassa ”opetuksen 
ennakkosuunnittelun kehittäminen, koulun elokuvakoulutuksen markkinointi, 
organisaation kv-toiminnan oppiminen, opiskelijoiden ja opettajien verkostoituminen ja 
kansainvälisyyden luonnollistuminen”. 
The real expectation is that there is a certain amount of staff ability and enough of 
student ability and students linking and working with each others from the two 
different schools.(Haastattelu, lehtori) 
Hyötyä on mm. se että saatiin konkreettinen osoitus millaisia mahdollisuuksia 
yhteistyö avaa, päästiin työstämään hyvää käsikirjoitusta – eli sellaista jota on 
ollut useita henkilöitä kommentoimassa ja hiomassa ennen tuotantovaihetta. Se 
luo uskottavuutta koulutuksen laatuun ja merkitykseen. (Haastattelu, yliopettaja) 
 
Mä kyllä odotan että joka toinen vuosi leffat tehdään Suomessa ja joka toinen 
Manchesterissa. Vuonna 2009 ei kuvattu yhtään käsikirjoitusta.  Kyse on lopulta 
rahasta. Jokainen leffaprojekti joudutaan neuvottelemaan erikseen ja se vaatii 
aikaa ja sumplimista. (Haastattelu, yliopettaja)  
 
Tarkoitus on mahdollisesti tulevaisuudessa laajentaa kansainvälisessä yhteistyössä 
mukana olevien koulujen määrää. 
 We presently have meetings with international film school in Cologne on 
bringing some German students on this. (Haastattelu, lehtori)  
6.2 Oppilaille 
Kyselyistä käy ilmi, että opiskelijat oppivat projektista paljon. Varsinkin 
kansainvälisestä mediatuotannosta ja monikulttuurisessa työryhmässä toimimisesta. 
Lisäksi opiskelijat saivat lisää itsevarmuutta työhönsä sekä projektin lopputuloksesta 
mahtavan opinnäytteen ja näytön omasta osaamisestaan. TTVO:n opiskelijat oppivat 
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enemmän sisällön tärkeydestä ja Salfordin opiskelijat saivat konkreettista opetusta 
tekniikan suhteen. 
I think it is a benefit to the students. The buzz that our students got from working 
with you guys and the buzz is continued through this year, even year later. It was 
amazingly positive experience for all of them and just the educational level 
because you guys are better trained. They learned stuff too. (Haastattelu, lehtori) 
I learned what all the different roles are, how to use the equipment, what it's like 
on set and what its like to shoot a film and what needs to be done in pre-
production. (Kysely, kuvaussihteeri) 
Opin paljon ennakkosuunnittelun tärkeydestä. Opin komminkoimaan selkeämmin. 
Opin, että kaikki asiat pitää selittää selkeästi ja monelta kantilta kun tehdään 
kansainvälistä tuotantoa, jotta kaikki ymmärtäisivät. --- Opin rahan hallinnasta ja 
sen tärkeydestä. Opin paljon itsestäni. (Kysely, tuottaja)  
Työtä oli paljon ja olosuhteet hurjat, mutta päällimmäinen fiilis on että kaikesta 
selvittiin kunnialla! Opin projektissa hurjan paljon ohjaamisesta, 
työryhmätyöskentelystä ja ennen kaikkea itsestäni. Se, etten missään vaiheessa 
panikoitunut oli mulle itseni ylittämistä. Vai onko se sitä, että on oppinut työssään 
varmuutta? (Kysely, ohjaaja) 
6.3 Elokuvafestivaalit  
Elokuva on saanut näkyvyyttä elokuvafestivaaleilla ympäri mailmaa. Samalla kun 
elokuva toimii näytteenä tekijöidensä osaamisesta, tuo se positiivista näkyvyyttä 
yhteistyökouluille. Alla on lista elokuvafestivaaleista, joilla The Electrician on 
joulukuuhun 2009 mennessä näytetty.  
”Gold Panda” Awards for Student, Sichuan TV Festival, China, marraskuu 2009. 
Elokuva kilpaili “Special Jury Award” palkinnosta. (www.sctvf.com.cn/en) 
 
Imaginaria, Conversano, Italia, marraskuu 2009. (www.imaginariafilmfestival.org) 
 
Rencontres Henri Langlois, international film schools festival , Poitiers, Ranska, 
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joulukuu 2009. (www.rihl.org) 
 
Arktisen Upeeta, Jyväskylä, marraskuu 2009. (www.arktisenupeeta.net) 
 
YOUKI 11, international youth media festival, Wels, Itävalta, marraskuu 2009. 
(www.youki.at) 
 
Arktista Vimmaa, Rovaniemi, marraskuu 2009. (www.arktistavimmaa.org) 
 
Kettupäivät, Helsinki, marraskuu 2009. (www.kettupaivat.fi) 
 
Up-and-coming Int. Film Festival, Hannover, Saksa, marraskuu 2009. ( www.up-and-
coming.de) 
 
Shnit, international shortfilmfestival, Bern, Sveitsi ja Cologne, Saksa, lokakuu 2009. 
(www.shnit.ch) 
 
Ung Film, Bergen Annual Youth Film Festival, Norja, syyskuu 2009. 
(www.ungfilm.no) 
Beginning, Pietari, Venäjä, syyskuu 2009. (www.festival-nachalo.ru/eng/) 
Reikäreuna, Orivesi, syyskuu 2009. (www.reikareuna.com) 
Panorama Section, Fresh Film Fest, Karlovy Vary, Tsekki, elokuu 
2009.(www.freshfilmfest.net) 
 
CINEFIESTA 2009, Caguas, Puerto Rico, elokuu 2009. (www.thefilmfoundation.org) 
 
Inari Festival of Experimental, iFEM, Inari. (www.ifem.fi) 
 
FEST - International Film Festival, Espinho, Portugali, kesäkuu 2009. (www.fest.pt) 
 
NUFF - International Youth Film Festival, Tromso, Norja, kesäkuu 2009. 
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(www.nuff.no) 
 
Tampere Art Factory TAF, Tampere, toukokuu 2009. (www.tampereartfactory.fi) 
 
Salford Shortznight-festivals, Salford, Englanti, helmikuu 2009. 
Tampere Film Festival, Tampere, maaliskuu 2009. (www.tamperefilmfestival.fi) 
 
Palkinnot: 
Tuomariston erityismaininta, Imaginarina Film Festival, Convensano, Italia. 
Yleisöpalkinto parhaasta elokuvasta, Up-and-coming Int. Film Festival, Hannover, 
Saksa. 
Paras elokuva ja yleisöpalkinto parhaasta elokuvasta, Arktista Vimmaa, Rovaniemi.  
Tuomariston erityispalkinto feature- filmien kategoriassa, International ”Gold Panda” 
Awards of 2009 Sichuan TV Festival, Kiina.  
Paras äänisuunnittelu, paras fiktio-elokuvan käsikirjoitus ja paras elokuvallinen 
kerronta, Beginning, Pietari, Venäjä. 
Yleisöäänestyksen toinen sija, Reikäreuna, Orivesi. 
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7 Yhteenvetoa ja oman työn arviointia 
7.1 Koulujen edustajien palautteet 
Koulujen edustajat ovat tietoisia pilottiprojektin ongelmakohdista ja valmiita 
työstämään niitä varmistaakseen asioiden sujumisen luontevammin tulevaisuudessa. 
Molempien koulujen edustajat ovat tyytyväisiä projektiin ja sen lopputuotokseen. 
Oli se menestyksekäs. Varmasti oppilaille omalla tavallaan raskas, mutta uskon 
sen hyödyttäneen kaikkia mukana olleita tavalla tai toisella - kaikki oppivat 
jotain. (Haastattelu, lehtori) 
 I think in six years it`s by far the best thing  it´s been made. Easily by far the best 
and I think it is competitive on film festivals. (Haastattelu, lehtori) 
Minusta leffa on aivan mainio, paljon parempi kuin uskalsin toivoa. Tiesin että 
kansainvälinen yhteistyö on takkuista! (Haastattelu, yliopettaja) 
 
On ihmeellisen hieno asia, että projekti onnistui kaikista vaikeuksista huolimatta. 
Nyt meillä sekä Salfordilla on onnistunut case, jonka avulla voidaan perustella 
seuraavia projekteja ja jonka avulla voidaan motivoida myös opiskelijoita. Tärkeä 
kokemus on myös se, että opiskelijat huomasivat, että ryhmän ulkopuolelta tullut 
käsikirjoitus voidaan saada toimimaan ja motivoivaksi. Ja että hyvästä 
käsikirjoituksesta on mukava tehdä elokuvaa. En osaa sanoa, miten on 
mahdollista onnistua näyttelijöiden kanssa vieraalla kielellä, mutta onnistuttiin 
myös siinä, missä on kansainvälistymisen ydin: vuorovaikutuksessa. (Haastattelu, 
koulutuspäällikkö) 
7.2 Työryhmän palautteet 
Työryhmäläisten palautteista ei löytynyt montaa poikkipuolista sanaa. Kaikki olivat 
ylpeitä omasta työstään ja ehkä jopa yllättyneitä siitä, kuinka hyvin kaikki lopulta meni. 
Kaikki oppivat paljon ja ryhmähenki oli hyvä läpi projektin. 
My expectations were to be working with a professional film crew with excellent 
equipment. My expectations were certainly met. (Kysely, videoassitentti) 
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I thought it was amazing working with an international crew it taught me a lot 
and I felt at home with everyone and I hope they did as well.  I don’t think there 
were any problems concerning the language of cultural difference. (Kysely, 
tuotantoassistentti) 
Olen jo saanut hyvää palautetta elokuvasta ja omasta työstäni siinä, joten se ei 
koskaan voi olla pahaksi. Olen myös saanut muita pyyntöjä kenties tämän 
elokuvan ansiosta viimeaikoina. (Kysely, säveltäjä) 
To be honest I think everyone did a really good job. (Kysely, 
tuotantokoordinaattori) 
7.3 Palaute elokuvasta 
”The Electrician 
Loistava ja sähköinen. 
Ei ole helppoa olla sähköasentaja, joka on tottunut kytkemään virran siihen 
pahamaineiseen tuoliin, kun viranomaiset yhtäkkiä keksivät ettei ihmisiä tulekaan 
teloittaa sillä tavalla. On ikäänkuin vaikeaa mennä työkkäriin ja sanoa, että se mitä osaa 
parhaiten, on olla näyttämättä tunteita ihmisten kuollessa. Harvinaisen hyvä tarina, 
mestarillisesti näytelty ja filmatisoitu. Huippu!” (Arvostelu, Fredriksen, 2009.) 
7.4 Yhteenveto  
Projektin lopputuotos on onnistunut, mutta itse projektissa oli paljon ongelmia. Työn 
tarjoamat parannusehdotukset auttavat tulevaisuudessa, mutta on hyvä muistaa, että 
jokainen projekti on ainutkertainen ja jokainen projekti myös kohtaa omat haasteensa ja 
ongelmansa. Tämän työn tärkein viesti onkin, että niistä selviää, jos jaksaa nähdä 
tarpeeksi vaivaa. Kansainvälisessä yhteistyössä on myös hyvä muistaa tietty kunnioitus 
ja avoimuus toisen kulttuurin edustajia kohtaan. Kaikilta kulttuurisilta 
väärinymmärryksiltä ei varmasti pysty välttymään, mutta niitä voi kuitenkin 
ennaltaehkäistä. 
Tämän työn viimeiseksi liitteeksi (kts. liite 4. Hyviä asioita tietää) on laadittu lista siitä, 
mitä kaikkea Englantiin kuvaamaan lähtevien ulkomaalaisten ummikkojen on hyvä 
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tietää. Näin asioihin osataan varautua etukäteen, eikä samoja virheitä toisteta joka kerta 
uudestaan. 
Vastaus johdannossa esitettyyn kysymykseen on yksinkertainen. Uskon, että projekti 
onnistui kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, koska sen tekijät olivat motivoituneita, 
eivätkä antaneet periksi. Projektissa mukana olleet koulujen edustajat uskoivat projektin 
koulutukselliseen arvoon ja jaksoivat viedä sitä eteenpäin vaikeuksista huolimatta. 
Opiskelijoille projekti oli alusta asti tilaisuus näyttää mihin he pystyvät ja kaikki olivat 
valmiita tekemään töitä sen eteen. Kaikki joustivat tarvittaessa, tukivat toisiaan ja pitivät 
yllä yhteishenkeä.  
The Electrician on henkilökohtaisin ja tärkein projekti, jossa olen saanut olla mukana. 
Projektiin mukaan lupautuessani en tiennyt, että se tulisi vaatimaan niin paljon, 
opettamaan ja kasvattamaan enemmän kuin olisin ikinä uskonut ja antamaan valtavan 
onnistumisen tunteen viimein valmistuttuaan. Nyt jälkikäteen ajateltuna hetkeäkään en 
vaihtaisi pois. Virheistä oppii. Siksi tämäkin työ on tehty. 
Parhaiten koko projektin tiivistää ohjaajamme lausahdus. 
“Kunnianhimolla lähdin ja ylpeä tästä saa olla!”  
 
The Electricianin työryhmä. Edessä oikealla päänäyttelijä Derek Melling ja etualalla 
elokuvassa näytellyt Toby koira. 
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